
Programme de Formation

Suivi d'une opération de construction : de la conception à la réception ASSISTANTE BTP

Organisation

Durée : 28 heures

Mode d'organisation : Présentiel

Contenu pédagogique

Public visé

Cette formation est spécifiquement destinée aux assistantes et assistants du BTP qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences dans le suivi des opérations de construction. Elle s'adresse également à toute personne impliquée dans la gestion de projets de construction au sein d'une entreprise.

Le public visé est composé de professionnels travaillant dans le secteur du bâtiment, qui ont un rôle clé dans la coordination et la gestion des tâches administratives et techniques durant la phase de construction.

Les participants doivent être motivés à apprendre et à interagir avec les autres pour maximiser les bénéfices de cette formation.



Objectifs pédagogiques

Les objectifs pédagogiques de cette formation sont multiples et visent à doter les stagiaires des compétences nécessaires pour gérer efficacement une opération de construction. À l'issue de la formation, chaque participant sera capable de :

- Identifier la gestion contractuelle : Comprendre les différents contrats et leur impact sur le déroulement des projets.
- Maîtriser la procédure de réception des travaux : Savoir comment valider et accepter les travaux réalisés, tout en respectant les normes en vigueur.
- Connaître les différentes garanties : Appréhender les garanties offertes par les constructeurs et leur mise en œuvre dans le cadre d'une opération de construction.

Ces compétences permettront aux stagiaires d'être acteurs dans la réussite de leurs projets de construction, en assurant une coordination efficace entre tous les intervenants.



Description

Cette formation a pour but de fournir aux participants une compréhension approfondie du processus de suivi d'une opération de construction, de la conception à la réception. Les stagiaires aborderont les différentes phases de la construction et les rôles des intervenants impliqués, ainsi que les responsabilités associées à chaque étape.

Le contenu pédagogique est structuré en plusieurs phases :

1. Phase conception : Les participants apprendront à définir les besoins, à mener des études de faisabilité et à préparer le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Cela inclut la



- compréhension des études préalables et des dossiers d'études de la Maîtrise d'œuvre.
2. Phase préparation chantier : Les stagiaires découvriront comment synthétiser le dossier marché, mettre en place un tableau de bord de suivi et anticiper les risques grâce à des outils tels que le Plan d'Assurance Qualité (PAQ) et le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
 3. Phase exécution travaux : Cette phase portera sur le suivi budgétaire et le respect des normes et DTU. Les participants seront formés à la gestion des plannings et des dépenses communes de chantier, ainsi qu'à la conduite de réunions de chantier.
 4. Phase OPR et réception travaux : Les enjeux et le contenu des Procès-Verbaux d'OPR (Opération Préalable à Réception) seront abordés, en plus des processus de gestion des levées de réserves et de repliement de chantier.

Les méthodes pédagogiques utilisées incluent des apports théoriques, des mises en situation et des outils méthodologiques adaptés pour renforcer l'apprentissage.



Prérequis

Pour participer à cette formation, il est nécessaire d'avoir certaines compétences préalables :

- Connaissances du secteur du bâtiment : Une expérience antérieure en tant qu'assistante du BTP est fortement recommandée.
- Compétences linguistiques : Les participants doivent être capables de comprendre, lire et écrire en français afin de suivre efficacement le contenu de la formation.
- Apte au poste de travail : Les stagiaires doivent être en mesure d'appliquer les connaissances dans un environnement de travail réel.



Modalités pédagogiques

La formation est dispensée à travers plusieurs modalités pédagogiques qui favorisent l'interaction et l'apprentissage pratique. Parmi celles-ci, nous avons :

- Apports théoriques : Des présentations détaillées des concepts fondamentaux liés à la construction.
- Mises en situation : Des exercices pratiques pour simuler des situations réelles rencontrées sur le terrain.
- Outils méthodologiques : Fourniture de supports et de documents qui aident les participants à appliquer les connaissances acquises.

Ces modalités sont conçues pour favoriser une compréhension approfondie et une application pratique des compétences.



Moyens et supports pédagogiques

Supports de cours numériques



Modalités d'évaluation et de suivi

Les modalités d'évaluation des connaissances acquises durant la formation comprennent plusieurs étapes :

- QCM : Un questionnaire à choix multiples sera proposé à la fin de la première journée pour évaluer les acquis initiaux.
- Évaluation de fin de formation : Une évaluation finale sera réalisée pour mesurer le niveau de compétence atteint par chaque participant.
- Remise d'attestation : À la fin de la formation, une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque participant, confirmant leur participation et les compétences acquises.



Informations sur l'admission

Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard 48 heures avant le début de la formation.



Informations sur l'accessibilité

Cette formation prend en compte les besoins des personnes en situation de handicap. Pour toute demande spécifique relative à l'accessibilité, les participants sont invités à contacter notre référent handicap :

- Sébastien PELOUX : joignable au 07 76 08 67 00 ou par email à peloux@occitanie.batyscompetences.fr.

Des modalités et supports de formation adaptés seront mis en œuvre pour garantir que tous les participants puissent accéder aux contenus de manière équitable.